

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

OBRA: REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA PRAIA DA AMIZADE.

LOCAL: PRAIA DA AMIZADE, LOTE 282 - SUL BUNITO - ITAQUIRAÍ - MS

FONTE DE PREÇOS: SINAPI NACIONAL - PCI 09/2022 / SINDUSCON MS 10/2022

B.D.I. ADOTADO: 25% PARA EDIFICAÇÕES

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DATA : DEZEMBRO 2022



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	%	DIAS				TOTAL POR ÍTEM
				30	60	90	120	
1	SERVIÇO 01 - REFORMA BANHEIRO 01, BARRACÃO E ALMOXARIFADO	43.205,96	5,53%	10.801,49 25,00%	10.801,49 25,00%	10.801,49 25,00%	10.801,49 25,00%	43.205,96 100,00%
2	SERVIÇO 02 - CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA	130.931,81	16,77%	32.732,95 25,00%	32.732,95 25,00%	32.732,95 25,00%	32.732,95 25,00%	130.931,81 100,00%
3	SERVIÇO 03 - PORTAL ENTRADA	11.084,85	1,42%	2.771,21 25,00%	2.771,21 25,00%	2.771,21 25,00%	2.771,21 25,00%	11.084,85 100,00%
4	SERVIÇO 04 - REFORMA LANCHONETE E RANCHO	37.015,49	4,74%	9.253,87 25,00%	9.253,87 25,00%	9.253,87 25,00%	9.253,87 25,00%	37.015,49 100,00%
5	SERVIÇO 05 - CONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUE	82.083,77	10,51%	20.520,94 25,00%	20.520,94 25,00%	20.520,94 25,00%	20.520,94 25,00%	82.083,77 100,00%
6	SERVIÇO 06 - CONSTRUÇÃO ECO PONTO	9.304,32	1,19%	2.326,08 25,00%	2.326,08 25,00%	2.326,08 25,00%	2.326,08 25,00%	9.304,32 100,00%
7	SERVIÇO 07 - MURETAS EM PEDRA DE MAO E CALÇADAS ENTORNO AO RIO.	33.366,05	4,27%	8.341,51 25,00%	8.341,51 25,00%	8.341,51 25,00%	8.341,51 25,00%	33.366,05 100,00%
8	SERVIÇO 08 - REFORMA BANHEIRO 02, DUCHAS E LIMPA PEIXES	12.956,82	1,66%	3.239,21 25,00%	3.239,21 25,00%	3.239,21 25,00%	3.239,21 25,00%	12.956,82 100,00%
9	SERVIÇO 09 - CHURRASQUEIRAS	93.717,89	12,00%	23.429,47 25,00%	23.429,47 25,00%	23.429,47 25,00%	23.429,47 25,00%	93.717,89 100,00%
10	SERVIÇO 10 - REFORMA ILUMINAÇÃO	155.145,39	19,87%		51.715,13 33,33%	51.715,13 33,33%	51.715,13 33,33%	155.145,39 100,00%
11	SERVIÇO 11 - CONTRUÇÃO PASSARELA METÁLICA	84.634,68	10,84%		28.211,56 33,33%	28.211,56 33,33%	28.211,56 33,33%	84.634,68 100,00%
12	SERVIÇO 12 - CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND E PLACA DE ENTRADA	61.290,20	7,85%		20.430,07 33,33%	20.430,07 33,33%	20.430,07 33,33%	61.290,20 100,00%
13	SERVIÇO 13 - SERVIÇOS TÉCNICOS	25.933,20	3,32%	6.483,30 25,00%	6.483,30 25,00%	6.483,30 25,00%	6.483,30 25,00%	25.933,20 100,00%
TOTAL (R\$)		780.670,43		119.900,04	220.256,80	220.256,80	220.256,80	780.670,43
TOTAL (%)			100,00%	15,36%	28,21%	28,21%	28,21%	100,00%
TOTAL ACUMULADO (R\$)				119.900,04	340.156,84	560.413,63	780.670,43	
TOTAL ACUMULADO (%)				15,36%	43,57%	71,79%	100,00%	

ARLINDO LORO NETO
Engenheiro Civil
CREA 66679/D - MS