



**MUNICÍPIO DE  
ITAQUIRAÍ**

**PLANO DE TRABALHO  
DESCRIÇÃO DO PROJETO OU  
ATIVIDADE**

**ANEXO I**

Folha N.º 04

**MODALIDADE: TERMO DE FOMENTO**

1- DADOS CADASTRAIS				
Organização da Sociedade Civil Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquiraí-MS			CNPJ 08.720.628/0001-73	
Endereço Rua Campo Grande, n° 693-centro				
Cidade Itaquiraí	Estado MS	CEP 79.965-000	DDD/Telefone (67) 3476-2675	FAX (67) 3476-2675
Conta Corrente 21.121-4	Banco 001	Agência 3933-0	E-mail itaquirai@apaems.org.br	
Nome do Representante Legal Luzia Aparecida Miranda			CPF 502.019.051-91	
RG / Órgão 434 295 SSP/MS	Cargo Presidente	E-mail itaquirai@apaems.org.br		
Endereço Rua Machado de Assis, n° 71 - Bairro Boa Vista			CEP 79.965-000	

2- OUTROS PARTICIPES		
Nome	CNPJ	
Endereço	DDD/Telefone	
Nome do Responsável pelo Projeto	CPF	
RG / Órgão	Cargo	E-mail

3- DESCRIÇÃO DO PROJETO OU ATIVIDADE		
Área de Atendimento: Assistência Social e Educação	Órgão/Entidade Financiador: Prefeitura Municipal de Itaquiraí	
Título do Projeto/ Atividade Promover atenção integral à pessoa com deficiência	Período de Execução	
	Início	Fim
	Maior/2021	Agosto/2021

**OBJETO DA PARCERIA**

Aquisição de grades de proteção e portões a serem instalados junto à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, visando a segurança do público atendido, conforme Plano de Trabalho.

**DESCRIÇÃO DA REALIDADE**

Considerando a necessidade de criação de um espaço que ofertasse serviços especializado de assistência social, educação e saúde, voltados para a pessoa com deficiência intelectual, foi fundada em 2007 a Associação de Pais e Amigos de Itaquiraí/MS, tendo por MISSÃO: promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e a construção de uma sociedade mais justa e solidária.

**METAS**

A Instituição está em processo de construção da sede própria, com recursos adquiridos de doadores voluntários e promoções que foram realizadas no decorrer dos anos. O projeto de construção possui dois blocos, onde em um deles localizam-se: salas de aulas, diretoria, secretaria e sala de informática e no outro: refeitório, banheiros e lavanderia. Pensando na segurança da instituição, torna-se extremamente necessário a colocação de grades nas janelas e corredores e a colocação das grades e portões frontal.

**RESULTADOS ESPERADOS**

Com a colocação das grades e portões espera-se alcançar melhor segurança na instituição contra roubos, oferecendo maior segurança para os funcionários e aos 32 (trinta e dois) atendidos entre jovens, crianças e adultos.

**AUTENTICAÇÃO**  
LOCAL: Itaquiraí/MS  
DATA: 20/04/2021

*Luzia Aparecida Miranda*  
Assinatura do Representante Legal da Organização da Sociedade Civil

**APROVAÇÃO**  
LOCAL: Itaquiraí/MS  
DATA: 20/04/2021

Assinatura do Representante do Órgão /Entidade Pública





MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PLANO DE TRABALHO  
CRONOGRAMA DE  
EXECUÇÃO

ANEXO II

Folha N.º 05

MODALIDADE: TERMO DE FOMENTO

MODALIDADE: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO (META, ETAPA, FASE)						
Meta	Etapa Fase	Descrição da Meta, Etapa ou Fase	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
		<b>AQUISIÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO E PORTÕES</b>				
1	1.1	Aquisição de grade de proteção quadriculada de 1,40x1,70.	UN	15	Maio/2021	Agosto/2021
	1.2	Aquisição de grade de proteção quadriculada de 1,40x2,70	UN	06	Maio/2021	Agosto/2021
	1.3	Aquisição de grade de proteção quadriculada de 1,40x2,20.	UN	02	Maio/2021	Agosto/2021
	1.4	Aquisição de grade de proteção quadriculada de 0,80x1,40.	UN	02	Maio/2021	Agosto/2021
	1.5	Aquisição de grade de proteção quadriculada de 0,80x2,20.	UN	02	Maio/2021	Agosto/2021
	1.6	Aquisição de grade de proteção quadriculada de 1,40x1,40.	UN	01	Maio/2021	Agosto/2021
	1.7	Aquisição de grade de proteção quadriculada de 0,80x1,20.	UN	01	Maio/2021	Agosto/2021
	1.8	Aquisição de portão tubular quadriculado de duas folhas 2,20x1,47.	UN	02	Maio/2021	Agosto/2021
	1.9	Aquisição de portão tubular quadriculado de 2,20x1,83.	UN	02	Maio/2021	Agosto/2021
	1.10	Aquisição de grade de proteção tubular quadriculada de correr 2,20x2,60	UN	01	Maio/2021	Agosto/2021
	1.11	Aquisição de jogo de grade tubular de 2,40x28,50.	UN	01	Maio/2021	Agosto/2021
	1.12	Aquisição de portões tubular de 2,40x1,45.	UN	02	Maio/2021	Agosto/2021
	1.13	Aquisição de porta chapeada dupla 2,10x1,00.	UN	01	Maio/2021	Agosto/2021

CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Meta	Especificação da Etapa	Órgão/Entidade R\$	Organização da Sociedade Civil
	<b>CORRENTE</b>		
<b>SUBTOTAL P/ CATEGORIA ECONÔMICA</b>			
1	1.1 Aquisição de grade de proteção quadriculada de 1,40x1,70	R\$ 7.140,00	R\$ 0,00
	1.2 Aquisição de grade de proteção quadriculada de 1,40x2,70	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
	1.3 Aquisição de grade de proteção quadriculada de 1,40x2,20	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
	1.4 Aquisição de grade de proteção quadriculada de 0,80x1,40	R\$ 700,00	R\$ 0,00
	1.5 Aquisição de grade de proteção quadriculada de 0,80x2,20	R\$ 440,00	R\$ 0,00
	1.6 Aquisição de grade de proteção quadriculada de 1,40x1,40.	R\$ 400,00	R\$ 0,00
	1.7 Aquisição de grade de proteção quadriculada de 0,80x1,20	R\$ 190,00	R\$ 0,00
	1.8 Aquisição de portão tubular quadriculado de duas folhas 2,20x1,47.	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
	1.9 Aquisição de portão tubular quadriculado de 2,20x1,83.	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
	1.10 Aquisição de grade de proteção tubular quadriculada de correr 2,20x2,60	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
	1.11 Aquisição de jogo de grade tubular de 2,40x28,50.	R\$ 16.500,00	R\$ 0,00
	1.12 Aquisição de portões tubular de 2,40x1,45.	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
	1.13 Aquisição de porta chapeada dupla 2,10x1,00.	R\$ 1.330,00	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL P/ CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>R\$ 40.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 40.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

AUTENTICAÇÃO

Local: Itaquirai/M

Data:20/04/2021

*Luiz Cyro de Miranda*  
Assinatura do Representante Legal





## MODALIDADE: TERMO DE FOMENTO

## QUADRO DETALHADO DO CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

## a) PESSOAL E ENCARGOS

Meta	Etapa Fase	Especificação	Qdade (anual)	Unidade de Medida	Custo Unitário	Custo Total	Recursos	
							Parceiro Público	Parceiro Privado
<b>SUBTOTAL</b>								

## b) Material Permanente

Meta	Etapa Fase	Especificação	Qdade	Unidade de Medida	Custo Unitário	Custo Total	Parceiro Público	Parceiro Privado
1	1.1	Aquisição de grade de proteção quadrada de 1,40x1,70.	15	UN	R\$ 476,00	R\$ 7.140,00	R\$ 7.140,00	R\$ 0,00
	1.2	Aquisição de grade de proteção quadrada de 1,40x2,70.	06	UN	R\$ 750,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
	1.3	Aquisição de grade de proteção quadrada de 1,40x2,20.	02	UN	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
	1.4	Aquisição de grade de proteção quadrada de 0,80x1,40.	02	UN	R\$ 350,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00
	1.5	Aquisição de grade de proteção quadrada de 0,80x2,20.	02	UN	R\$ 220,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 0,00
	1.6	Aquisição de grade de proteção quadrada de 1,40x1,40.	01	UN	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00
	1.7	Aquisição de grade de proteção quadrada de 0,80x1,20.	01	UN	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 0,00
	1.8	Aquisição de portão tubular quadrado de duas folhas 2,20x1,47.	02	UN	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
	1.9	Aquisição de portão tubular quadrado de 2,20x1,83.	02	UN	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
	1.10	Aquisição de grade de proteção tubular quadrada de correr 2,20x2,60	01	UN	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
	1.11	Aquisição de jogo de grade tubular de 2,40x28,50	01	UN	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	R\$ 0,00
	1.12	Aquisição de portões tubular de 2,40x1,45	02	UN	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
	1.13	Aquisição de porta chapeada dupla 2,10x1,00.	01	UN	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>							<b>R\$ 40.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## c) Material de Consumo e Manutenção

Meta	Etapa Fase	Especificação	Qdade	Unidade de Medida	Custo Unitário	Custo Total	Parceiro Público	Parceiro Privado
<b>SUBTOTAL</b>								

## d) Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)

Meta	Etapa Fase	Especificação	Qdade	Unidade de Medida	Custo Unitário	Custo Total	Parceiro Público	Parceiro Privado
<b>SUBTOTAL</b>							<b>R\$ 40.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 40.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**AUTENTICAÇÃO**  
Local: Itaquirai/MS  
Data: 20/04/2021

*Luiz Casareto Miranda*  
Assinatura do Representante Legal

Folha N.º 06





**MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ**

**PLANO DE TRABALHO  
PLANO DE APLICAÇÃO**

**ANEXO IV**

**MODALIDADE: TERMO DE FOMENTO**

**CRONOGRAMA DE RECEITA (R\$)**

Orgão/Entidade

Meta	Etapas/ Fase	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total da Meta
1		2021					R\$ 40.000,00								R\$ 40.000,00
<b>TOTAL</b>															
Organização da Sociedade Civil															
Meta	Etapas/ Fase	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total da Meta
<b>TOTAL</b>															
R\$ 0,00															

**CRONOGRAMA DE DESPESA (R\$)**

Orgão/Entidade

Meta	Etapas/ Fase	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total da Meta
1		2021					R\$ 40.000,00								R\$ 40.000,00
<b>TOTAL</b>															
Organização da Sociedade Civil															
Meta	Etapas/ Fase	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total da Meta
<b>TOTAL</b>															
R\$ 0,00															

**AUTENTICAÇÃO**

Local: Itaquiraí/MS

Data: 20/04/2021

*Luiz Aparecido Miranda*  
Assinatura do Representante Legal