

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
 OBRA: REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA.
 LOCAL: SEDE DA PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ - TRAVESSA DOS PODERES S/Nº - QUADRA 01 - LOTE 01 - PAÇO MUNICIPAL- ITAQUIRAÍ - MS
 FONTE DE PREÇOS: SINAPI 09/23 E SINDUSCON 09/2023
 B.D.I. ADOTADO: 25% PARA EDIFICAÇÕES
 REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
 DATA : NOVEMBRO DE 2.023



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	%	DIAS		TOTAL POR ÍTEM
				30	60	
1	SERVIÇO 01	11.560,42	9,95%	11.560,42 100,00%		11.560,42 100,00%
2	SERVIÇO 02	10.159,07	8,74%	10.159,07 100,00%		10.159,07 100,00%
3	SERVIÇO 03 - ELEVAÇÃO	79.728,89	68,61%	39.864,45 50,00%	39.864,45 50,00%	79.728,89 100,00%
4	SERVIÇO 04 - SERVIÇOS TÉCNICOS	14.764,20	12,70%	7.382,10 50,00%	7.382,10 50,00%	14.764,20 100,00%
	TOTAL (R\$)	116.212,58		68.966,04	47.246,55	116.212,58
	TOTAL (%)		100,00%	59,34%	40,66%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO (R\$)			68.966,04	47.246,55	
	TOTAL ACUMULADO (%)			59,34%	40,66%	

ARLINDO LORO NETO
 Engenheiro Civil
 CREA 66.679/D - MS