

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: RUA CAMPO GRANDE - CENTRO - ITAQUIRAÍ - MS

FONTE DE PREÇOS: SINAPI JUNHO 2022, Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (abr/2021),

Serviço Agesul Viária sem Desoneração (abr/2021), NOVO SICRO sem Desoneração (abr/2021)

B.D.I. ADOTADO: 24,22%

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DATA : OUTUBRO DE 2.022



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DOS SERVIÇOS		1º MÊS	TOTAL	ACUMULADO	(%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	10.082,01	10.082,01	10.082,01	2,37%
		%	100,00%	100,00%		
2.0	RECAPE - CAMADA DE LIGAÇÃO (RE)	R\$	118.286,70	118.286,70	128.368,71	30,16%
		%	100,00%	100,00%		
3.0	RECAPE - CAMADA DE ROLAMENTO	R\$	297.321,26	297.321,26	425.689,97	100,00%
		%	100,00%	100,00%		
	TOTAL	R\$	425.689,97	425.689,97	425.689,97	100,00%
		%	100,00%	100,00%		
	ACUMULADO	R\$	425.689,97			
		%	100,00%			

ITAQUIRAÍ - MS, 06 de outubro de 2022.

EDUARDO RODRIGO VIEIRA LIMA

Engenheiro Civil

CREA 51.264/D - PR