

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

OBRA: REFORMA DE PASSAGENS DE ÁGUAS FLUVIAIS EM VIAS DE CIRCULAÇÃO - RESTABELECIMENTO DE TRÁFEGO EM ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ESTRADA VICINAL ENTRE ASSENTAMENTO TAMAKAVI E FAZENDA DIAMANTE VERDE - ZONA RURAL - ITAQUIRAÍ - MS

PONTO 01: COORDENADAS 23°18'49"S e 54°06'00"O - PONTO 02: COORDENADAS 23°18'58"S e 54°04'43"O

FONTE DE PREÇOS: SINAPI JUNHO 2022, Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (abr/2021),

Serviço Agesul Viária sem Desoneração (abr/2021), NOVO SICRO sem Desoneração (abr/2021)

B.D.I. ADOTADO: 25,86%

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DATA : 18 DE OUTUBRO DE 2.022



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DOS SERVIÇOS		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL	ACUMULADO	INFL. (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	1.558,66	-	-	1.558,66	1.558,66	2,53%
		%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
2.0	GALERIAS	R\$	19.025,32	19.025,32	19.601,84	57.652,48	59.211,14	96,24%
		%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%		
3.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$	-	462,34	1.849,37	2.311,71	61.522,85	100,00%
		%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%		
	TOTAL	R\$	20.583,98	19.487,66	21.451,21	61.522,85	61.522,85	100,00%
		%	33,46%	31,68%	34,87%	100,00%		

EDUARDO RODRIGO VIEIRA LIMA

Engenheiro Civil

CREA 51.264/D - PR