

Obra
Planilha Orçamentária para Sondagem de Solo

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Mato Grosso do Sul
SBC - 08/2025 - Mato Grosso do Sul
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo
AGESUL - 06/2025 -

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1 DIAS	2 DIAS	3 DIAS	4 DIAS	5 DIAS	6 DIAS	7 DIAS
1	Sondagem de Solo	100,00%	15,27%	14,32%	14,32%	16,24%	16,24%	6,03%	17,57%
		31.617,24	4.829,34	4.527,15	4.527,15	5.135,35	5.135,35	1.907,55	5.555,35
1.2	SONDAGEM TERRENO POR ESCAVACAO MANUAL A TRADO D=2'''	100,00%	100,00%						
		3.133,92	3.133,92						
1.3	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - UMIDADE NATURAL	100,00%	100,00%						
		346,20	346,20						
1.4	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA	100,00%		50,00%	50,00%				
		2.334,50		1.167,25	1.167,25				
1.5	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ	100,00%		50,00%	50,00%				
		1.388,60		694,30	694,30				
1.6	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE	100,00%				50,00%	50,00%		
		1.124,40				562,20	562,20		
1.7	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PROCTOR SIMPLES	100,00%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		4.144,30				1.036,08	1.036,08	1.036,08	1.036,08
1.8	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR MOLDADO	100,00%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		3.485,90				871,48	871,48	871,48	871,48
1.9	SONDAGEM A PERCUSSAO PARA RECONHECIMENTO DO TERRENO	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		10.662,40		2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60		
1.10	ELABORACAO DE BOLETIM PARA SONDAGEM, COM FOTOS E ART	100,00%							100,00%
		3.647,80							3.647,80
1.11	Ensaio de percolação em 1 furo de 30×30×30 cm	100,00%	100,00%						
		1.349,22	1.349,22						
Porcentagem			15,27%	14,32%	14,32%	16,24%	16,24%	6,03%	17,57%
Custo			4.829,34	4.527,15	4.527,15	5.135,35	5.135,35	1.907,55	5.555,35
Porcentagem Acumulado			15,27%	29,59%	43,91%	60,15%	76,4%	82,43%	100,0%
Custo Acumulado			4.829,34	9.356,49	13.883,64	19.018,99	24.154,34	26.061,89	31.617,24