

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

OBRA: REFORMA NA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA SUL BONITO

LOCAL: LOTE 175 - P.A. SUL BONITO - ZONA RURAL - ITAQUIRAÍ - MS

FONTE DE PREÇOS: SINAPI 09/2023 / SINDUSCON MS 08/2023.

B.D.I. ADOTADO: 25% PARA EDIFICAÇÕES

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DATA : NOVEMBRO DE 2022.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	%	DIAS			TOTAL POR ÍTEM
				30	60	90	
1	SERVIÇO 01	67.405,06	18,49%	33.702,53 50,00%	33.702,53 50,00%		67.405,06 100,00%
2	SERVIÇO 02 - ELEVAÇÃO E ACABAMENTO	275.174,75	75,50%		137.587,38 50,00%	137.587,38 50,00%	275.174,75 100,00%
3	SERVIÇO 03 - SERVIÇOS TÉCNICOS	21.905,10	6,01%	3.829,00 17,48%	3.829,00 17,48%	14.247,10 65,04%	21.905,10 100,00%
TOTAL (R\$)		364.484,91		37.531,53	175.118,91	151.834,48	364.484,91
TOTAL (%)			100,00%	10,30%	48,05%	41,66%	100,00%
TOTAL ACUMULADO (R\$)				37.531,53	212.650,44	364.484,91	
TOTAL ACUMULADO (%)				10,30%	58,34%	100,00%	

ARLINDO LORO NETO

Engenheiro Civil

CREA 66.679/D - MS