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LAE SPA Quadro Resumo

Sintese do Projeto Aprovado
1. Identificacao

Programa

5320720200003 - 5320720200003 - Proposta de proponente espec?fico da concedente - plano de a??

Objeto

Pavimentac&o e Drenagem de Aguas Pluviais no Bairro Jardim Betel, localizado no Municipio de Itaquirai/MS.

Acdo Orcamentaria
ACAO7K66

Programa de Trabalho

Municipio do Proponente
ITAQUIRAI

Codigo IBGE do Municipio
5004601

UF do Proponente
MS

2. Dados do Contrato de Repasse
NUmero da Proposta
21077/2020

Numero do Contrato de Repasse
905531/2020

Data de Assinatura
31/12/2020

Valor Global
R$ 1.987.885,92

Repasse



R$ 1.912.356,32

Contrapartida
R$ 75.529,60

Prazo de Execucdo
7 meses

3. Participantes

Participante NatEJr.eza Razdo Social Responsavel Telefone E-mail
Juridica
Administragdo  15.403.041/0001-04 - 328.742.359-20 - (67)34763-
Proponente Publica MUNICIPIO DE RICARDO 500 convenios@itaquirai.ms.gov.br
Municipal ITAQUIRAI FAVARO NETO
53207 - SUPERINT. DE 323.213.251-00 - (81)36751-
Concedente - DESENVOLVIMENTO DO  NELSON VIEIRA 460 cooates@hotmail.com
CENTRO-OESTE FRAGA FILHO
4. Quadro de Composicao de Investimento
No. - Regime de
Item Descrigdo da . Frentede .
Meta/ Investimento Meta/Submeta Execucao Obra Qtd. Und. Repasse Contrapartis
Submeta Proposto
PAVIMENTAGAO
ASFALTICAE
- . ~_ DRENAGEM DE R$
1 Pavimentacao AGUAS 10.928,15 M2 1.795.577,52 R$ 1.797,
PLUVIAIS NO
BAIRRO BETEL
TRO1 -
VILA
PAVIMENTAGAO BETEL
ASFALTICAE Empreitada TRO2 - R$
1.1 DRENAGEM DE  por Preco VILA 1.795.577 52 R$ 1.797,
AGUAS PLUVIAIS  Global BETEL Comm
NO BAIRO BETEL
CANTEIRO
DE OBRA
R$
Total Geral 1.795.577,52 R$ 1.797,
. R$
Diferencga do Valor Orgcado (Proposta) 116.778.80 R$ 73.732,
] >
5. Cronograma Fisico Financeiro do Projeto
Visao de Parcelas por Meta
No. .
da Descrigdo da Preco Total No. da Parcela Percentual Percentual Valor
Meta Meta § Parcela Parcela Acumulado Acumulado
' ' PAVIMENTACAO
ASFALTICAE
1 DRENAGEM DE R$ _
AGUAS 1.797.374,92
PLUVIAIS NO
BAIRRO BETEL
1 FEV/2022 14,13% 14,13% R$ 254.032,25
2 MAR/2022 16,06% 30,19% R$ 542.637,71




No.

d Descricdo da Pr Total No. da Parcel Percentual Percentual Valor
a Meta eco tota Parcela arcela Parcela Acumulado Acumulado
Meta
3 ABR/2022 33,17% 63,36% R$ 1.138.827,59
4 MAI/2022 19,13% 82,49% R$ 1.482.719,04
5 JUN/2022 5,83% 88,32% R$ 1.587.461,54
6 JUL/2022 5,47% 93,79% R$ 1.685.795,80
7 AGO/2022 6,21% 100,00% R$ 1.797.374,92

Cronograma Fisico Financeiro

No. da Parcela parcela Percentual Percentual Valor
Parcela Acumulado Acumulado

1 FEV/2022 ‘= Investimento 1413%  14,13%  R$254.032,25
Repasse 14,12% 14,12% R$ 253.778,21
Contrapartida 0,01% 0,01% R$ 254,04
Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00

2 MAR/2022 = Investimento 16,06% 30,19% R$ 542.637,71
Repasse 16,04% 30,16% R$ 542.095,06
Contrapartida 0,02% 0,03% R$ 542,65
Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00

3 ABR/2022 = Investimento 33,17% 63,36% R$ 1.138.827,59
Repasse 33,14% 63,30% R$ 1.137.688,75
Contrapartida 0,03% 0,06% R$ 1.138,84
Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00

4 MAI/2022 = Investimento 19,13% 82,49% R$ 1.482.719,04
Repasse 19,11% 82,41% R$ 1.481.236,30
Contrapartida 0,02% 0,08% R$ 1.482,74
Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00

5 JUN/2022 = Investimento 5,83% 88,32% R$ 1.587.461,54
Repasse 5,82% 88,23% R$ 1.585.874,06
Contrapartida 0,01% 0,09% R$ 1.587,48
Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00

6 JuL/2022 = Investimento 5,47% 93,79% R$ 1.685.795,80
Repasse 5,47% 93,70% R$ 1.684.109,98
Contrapartida 0,01% 0,09% R$ 1.685,82
Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00

7 AGO/2022 = Investimento 6,21% 100,00% R$ 1.797.374,92
Repasse 6,20% 99,90% R$ 1.795.577,52
Contrapartida 0,01% 0,10% R$ 1.797,40
Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00

6. Enquadramento da proposta de Intervengéao

Ha compatibilidade entre a Documentacdo Técnica apresentada e as condi¢Oes especificas definidas

Sim
para o Programa?
7. Complementariedade com Outras A¢des
A funcionalidade plena da proposta independe de outros projetos/a¢des ndo custeadas pelo N30

presente CR/TC?



Caso negativo, descrever as indefini¢cbes e/ou condicionantes e o prazo para execucao.

Arede de drenagem das aguas pluviais desse Contrato se ligara a uma rede a ser executada pelo
Convénio com a AGESUL n°® 008/2021, cuja licitacao foi homologada em 27/12/2021. O Convenente
apresentou declaracdo de que obras necessarias para dar funcionalidade a drenagem desse CR (do
dissipador ao trecho 8) serdo executadas até AlO.

8. Situacdo do Licenciamento Ambiental

Orgdo emissor D'ata~ Valido até Man!festo Meta
emissao Ambiental
SISMA 16/08/2021 30/09/2024 Dispensa 1-PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

NO BAIRRO BETEL

9. Responsaveis Técnicos

Responsaveis Técnicos de Engenharia/Arquitetura

CPF Nome Atividade CREA/CAU ART/RRT ~ Datade
Emissao
255.299.606- LAZARO BARBOSA . CREA/MG 22039 VISTO
00 MACHADO Engenharia 1634 1320200118351 23/12/2020
Responsaveis Técnicos de Trabalho Social
CPF Nome Atividade Formacéo Orgao do Responsavel

Nenhum registro encontrado.

10. Conclusao de Laudos

De acordo com o Laudo de Analise de Engenharia(LAE), o empreendimento proposto é Viavel

Justificativa:

Visita de campo realizada pela empresa credenciada Eficaci Engenharia e Construcdes Eireli, CNPJ
18754650/0001-98, RT Thiago Winter Macinelli, CPF 997.076.161-72 . O.S.
6999.7125.000642955/2021.01.01.01.

Os responsaveis técnicos pela execucao dos servicos demandados sdo sempre os profissionais executores
das atividades e formalmente vinculados as empresas credenciadas, conforme legislacao vigente. O
monitoramento realizado por empregado Caixa ndo implica em corresponsabilidade técnica, e esta
limitado a verificagdo do preenchimento da peca técnica e da coeréncia de suas informacgdes.

Servigos preliminares R$ 33.502,36 / 1,86%; Terraplenagem R$ 80.830,32 / 4,5%; Adm Local R$ 55.102,00 /
3,07%.

Aba CFF: o evento Administragdo Local foi dividido em frentes (diante da limitacdo da P+B), buscando uma
proporcionalidade com o percentual previsto de execucao da obra.



