



Usuário: EDUARDO RODRIGO VIEIRA LIMA
CPF: 025.974.109-43

Sair do Sistema
21/01/2022 18:16 - v.\${project.version}-
- \${env.CI_JOB_ID}

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53207 - SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

Convênio 905531/2020

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

15.403.041/0001-04 - MUNICIPIO DE ITAQUIRAI

Voltar

Versão:

4

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

SPA

Quadro Resumo

Síntese do Projeto Aprovado

1. Identificação

Programa

5320720200003 - 5320720200003 - Proposta de proponente específico da concedente - plano de a??

Objeto

Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais no Bairro Jardim Betel, localizado no Município de Itaquiraí/MS.

Ação Orçamentária

ACAO7K66

Programa de Trabalho

Município do Proponente

ITAQUIRAI

Código IBGE do Município

5004601

UF do Proponente

MS

2. Dados do Contrato de Repasse

Número da Proposta

21077/2020

Número do Contrato de Repasse

905531/2020

Data de Assinatura

31/12/2020

Valor Global

R\$ 1.987.885,92

Repasse

R\$ 1.912.356,32

Contrapartida

R\$ 75.529,60

Prazo de Execução

7 meses

3. Participantes

Participante	Natureza Jurídica	Razão Social	Responsável	Telefone	E-mail
Proponente	Administração Pública Municipal	15.403.041/0001-04 - MUNICIPIO DE ITAQUIRAI	328.742.359-20 - RICARDO FAVARO NETO	(67)34763-500	convenios@itaquirai.ms.gov.br
Concedente	-	53207 - SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE	323.213.251-00 - NELSON VIEIRA FRAGA FILHO	(81)36751-460	cooates@hotmail.com

4. Quadro de Composição de Investimento

No. Meta/ Submeta		Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Regime de Execução Proposto	Frete de Obra	Qtd.	Und.	Repasse	Contrapartida
1	—	Pavimentação	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO BETEL			10.928,15	M2	R\$ 1.795.577,52	R\$ 1.797,
1.1			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO BETEL	Empreitada por Preço Global	TR 01 - VILA BETEL TR 02 - VILA BETEL CANTEIRO DE OBRA			R\$ 1.795.577,52	R\$ 1.797,
Total Geral								R\$ 1.795.577,52	R\$ 1.797,
Diferença do Valor Orçado (Proposta)								R\$ 116.778,80	R\$ 73.732,

5. Cronograma Físico Financeiro do Projeto

Visão de Parcelas por Meta

No. da Meta	Descrição da Meta	Preço Total		No. da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO BETEL	R\$ 1.797.374,92	—					
				1	FEV/2022	14,13%	14,13%	R\$ 254.032,25
				2	MAR/2022	16,06%	30,19%	R\$ 542.637,71

No. da Meta	Descrição da Meta	Preço Total	No. da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
			3	ABR/2022	33,17%	63,36%	R\$ 1.138.827,59
			4	MAI/2022	19,13%	82,49%	R\$ 1.482.719,04
			5	JUN/2022	5,83%	88,32%	R\$ 1.587.461,54
			6	JUL/2022	5,47%	93,79%	R\$ 1.685.795,80
			7	AGO/2022	6,21%	100,00%	R\$ 1.797.374,92

Cronograma Físico Financeiro

No. da Parcela	Parcela			Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	FEV/2022	—	Investimento	14,13%	14,13%	R\$ 254.032,25
			Repasse	14,12%	14,12%	R\$ 253.778,21
			Contrapartida	0,01%	0,01%	R\$ 254,04
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
2	MAR/2022	—	Investimento	16,06%	30,19%	R\$ 542.637,71
			Repasse	16,04%	30,16%	R\$ 542.095,06
			Contrapartida	0,02%	0,03%	R\$ 542,65
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
3	ABR/2022	—	Investimento	33,17%	63,36%	R\$ 1.138.827,59
			Repasse	33,14%	63,30%	R\$ 1.137.688,75
			Contrapartida	0,03%	0,06%	R\$ 1.138,84
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
4	MAI/2022	—	Investimento	19,13%	82,49%	R\$ 1.482.719,04
			Repasse	19,11%	82,41%	R\$ 1.481.236,30
			Contrapartida	0,02%	0,08%	R\$ 1.482,74
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
5	JUN/2022	—	Investimento	5,83%	88,32%	R\$ 1.587.461,54
			Repasse	5,82%	88,23%	R\$ 1.585.874,06
			Contrapartida	0,01%	0,09%	R\$ 1.587,48
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
6	JUL/2022	—	Investimento	5,47%	93,79%	R\$ 1.685.795,80
			Repasse	5,47%	93,70%	R\$ 1.684.109,98
			Contrapartida	0,01%	0,09%	R\$ 1.685,82
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
7	AGO/2022	—	Investimento	6,21%	100,00%	R\$ 1.797.374,92
			Repasse	6,20%	99,90%	R\$ 1.795.577,52
			Contrapartida	0,01%	0,10%	R\$ 1.797,40
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

6. Enquadramento da proposta de Intervenção

Há compatibilidade entre a Documentação Técnica apresentada e as condições específicas definidas para o Programa?

Sim

7. Complementariedade com Outras Ações

A funcionalidade plena da proposta independe de outros projetos/ações não custeadas pelo presente CR/TC?

Não

Caso negativo, descrever as indefinições e/ou condicionantes e o prazo para execução.

A rede de drenagem das águas pluviais desse Contrato se ligará à uma rede a ser executada pelo Convênio com a AGESUL nº 008/2021, cuja licitação foi homologada em 27/12/2021. O Conveniente apresentou declaração de que obras necessárias para dar funcionalidade à drenagem desse CR (do dissipador ao trecho 8) serão executadas até AIO.

8. Situação do Licenciamento Ambiental

Órgão emissor	Data emissão	Válido até	Manifesto Ambiental	Meta
SISMA	16/08/2021	30/09/2024	Dispensa	1-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO BETEL

9. Responsáveis Técnicos

Responsáveis Técnicos de Engenharia/Arquitetura

CPF	Nome	Atividade	CREA/CAU	ART/RRT	Data de Emissão
255.299.606-00	LAZARO BARBOSA MACHADO	Engenharia	CREA/MG 22039 VISTO 1634	1320200118351	23/12/2020

Responsáveis Técnicos de Trabalho Social

CPF	Nome	Atividade	Formação	Órgão do Responsável
Nenhum registro encontrado.				

10. Conclusão de Laudos

De acordo com o Laudo de Análise de Engenharia(LAE), o empreendimento proposto é **Viável**

Justificativa:

Visita de campo realizada pela empresa credenciada Eficaci Engenharia e Construções Eireli, CNPJ 18754650/0001-98, RT Thiago Winter Macinelli, CPF 997.076.161-72 . O.S. 6999.7125.000642955/2021.01.01.01.

Os responsáveis técnicos pela execução dos serviços demandados são sempre os profissionais executores das atividades e formalmente vinculados às empresas credenciadas, conforme legislação vigente. O monitoramento realizado por empregado Caixa não implica em corresponsabilidade técnica, e está limitado à verificação do preenchimento da peça técnica e da coerência de suas informações.

Serviços preliminares R\$ 33.502,36 / 1,86%; Terraplenagem R\$ 80.830,32 / 4,5%; Adm Local R\$ 55.102,00 / 3,07%.

Aba CFF: o evento Administração Local foi dividido em frentes (diante da limitação da P+B), buscando uma proporcionalidade com o percentual previsto de execução da obra.