PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI

OBRA: REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA.

LOCAL: SEDE DA PREFEITURA DE ITAQUIRAI - TRAVESSA DOS PODERES S/N° - QUADRA 01 - LOTE 01 - PAGO MUNICIPAL- ITAQUIRAI - MS
FONTE DE PREGOS: SINAPI 09/23 E SINDUSCON 09/2023

B.D.l. ADOTADO: 25% PARA EDIFICAGOES

REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE CONCORRENCIA PUBLICA

DATA : NOVEMBRO DE 2.023

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVICOS VALOR (R$) % D;AOS DIGAOS TOTAL POR iTEM

11.560,42 11.560,42

0, ’ y
1 |SERVIGO 01 11.560,42 9,95% 100,00% 100,00%
10.159,07 10.159,07

0, ’ ’
2 |SERVIGO 02 10.159,07 8,74% 100,00% 100,00%
~ 39.864,45 39.864,45 79.728,89

- o, ’ 3y 3
3 |SERVIGO 03 - ELEVAGCAO 79.728,89 68,61% 50,00% 50,00% 100,00%
- 7.382,10 7.382,10 14.764,20

- 0, ’ i ]

4 |SERVIGO 04 - SERVICOS TECNICOS 14.764,20 12,70% 50,00% 50,00% 100,00%
TOTAL (R$) 116.212,58 68.966,04 47.246,55 116.212,58
TOTAL (%) 100,00% 59,34% 40,66% 100,00%
TOTAL ACUMULADO (R$) 68.966,04 47.246,55
TOTAL ACUMULADO (%) 59,34% 40,66%

ARUNDOLORO _ feistigm o
NETO:06332802102 [50iane

ARLINDO LORO NETO
Engenheiro Civil
CREA 66.679/D - MS




		2023-11-10T08:01:21-0400
	ARLINDO LORO NETO:06832802102




