PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI

OBRA: REFORMA DO CALGAMENTO E PORTAL DE ENTRADA DO CEMITERIO MUNICIPAL
LOCAL: ITAQUIRAI - MS

FONTE DE PREGOS: SINAPI 03/2023 / SINDUSCON MS 03/2023.

B.D.l. ADOTADO: 25% PARA EDIFICAGOES

DATA : JULHO DE 2023

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DIAS TOTAL POR
0,
ITEM SERVICOS VALOR (R$) % 30 50 30 iTEM
207.815,44 207.815,44 415.630,87
0, ’ ’ ’
1 |SERVIGO 01 415.630,87 | 69,64% 50,00% 50,00% 100,00%
84.516,48 84.516,48 | 169.032,96
0, ’ ’ )

2 |SERVICO 02 169.032,96 | 28,32% 50,00% 50,00% 100,00%

- 4.059,00 4.059,00 4.059,00 | 12.177,00
. o i i i )

3 |SERVICO 03 - SERVICOS TECNICOS 12.177,00 2,04% 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
TOTAL (R$) 596.840,83 211.874,44 296.390,92 88.575,48 | 596.840,83
TOTAL (%) 100,00% | 35,50% 49,66% 14,84% 100,00%
TOTAL ACUMULADO (R$) 211.874,44 508.265,35 |596.840,83
TOTAL ACUMULADO (%) 35,50% 85,16% 100,00%

ARLINDO LORO NETO
Engenheiro Civil
CREA 66.679/D - MS




